Схема такая: 



Отдел , Сроки внедрения (с ,по)


Люди


Бизнес-требования


Что пока не готово


Какие данные необходимы для начала внедрения (и имеются ли они) 



Этапы
- Установка ПО



- Ознакомление,



- Обучение/Самостоятельные занятия



- Тестирование (Зачет)

Ознакомление должно включать:


-Общие положения о безопасной работе (каждый работает под собой, прячет пароль, блокирует программу или выходит из нее когда отходит)

Сам план: 


Общее после перезда в Лыткарино : 



Установка Windows 2000 и ПО (2-3 дня)



Создание пользователей с паролями


Отдел сбыта  (с 10 сентября по 15 октября)



Люди:




маркетологи, начальники стола заказов, операторы стола заказов



Что пока не готово:




1.неизвестно состояние обмена с бухгалтерией (взаиморасчеты,контрагенты) (Воробьев)




2.не добавлен контроль за состянием клиента (блокирован или нет) (Я)




3.контроль подтверженного ассортимента. (Я)




4.подтверждение цен (если надо) (Я)




5.подтверждение ассортимента (если надо) (Я)






Необходимые условия для внедрения:




справочники ед.изм , номенклатура (для гот. прод.), ед.тары, номенклпоз, фирмы (+)




справочники контрагенты, торговые точки, каталоги цен , цены , ассортимент конрагента, ставкиНДС, ставкиНП(+/-)



Бизнес-требования:




Прием заказов на готовую продукцию от сторонних клиентов.




Составление заказов по своим отделам.




Составление плана продаж. 




Изменение справочника ассортимента для контрагентов.




Изменение справочника номенклатура.




Изменение справочника единиц тары для номенклатуры.




Изменение справочника каталогов цен и справочника цены. (маркетолог ?)




Изменение справочника контрагентов.




Изменение справочника торговых точек.










Установка ПО  (0.5 дня)






Ознакомление  (0.3 дня)




Обучение/Самостоятельные занятия (3-4 дня)



Тестирование/Зачет (0.1 дня)


Производство (c  15 сентября по 21 октября) 



Люди:




начальники смен, технолог



Необходимые условия для внедрения:




внедренный отдел сбыта




справочники  рецептуры, производство , цеха , номенкпоз  (+)




справочники ассорт.бригады , бригады , состав бригады , длябригад (кто для кого делает)  ,самозаготовка,






 составбригад, сотрудники (+/-)



Бизнес-требования:




Формирование задания цеху на день.




Работа с рецептурами.




Изменение справочника сотрудники (добавление , удаление, изменение кондитеров).




Изменение справочника бригады.




Изменение справочника производство. 




Изменение справочника самозаготовка.




Изменение справочника СоставБригады.



Установка ПО (0.2 дня)






Ознакомление (1 день)



Обучение/Самостоятельные занятия (3-4 дня)



Тестирование/Зачет (0.1 дня)


Магазин  (c 25 сентября по 31 октября) 


Люди:



Необходимые условия для внедрения:


Бизнес-требования:



Установка ПО






Ознакомление



Обучение/Самостоятельные занятия



Тестирование/Зачет


Экспедиция и склад в Парусе (с 1 ноября по 10 ноября)



Люди:



Необходимые условия для внедрения:



Бизнес-требования:



Установка ПО






Ознакомление



Обучение/Самостоятельные занятия



Тестирование/Зачет



Экспедиция и склад в Капотне (после переезда в Лыткарино 10 дней)



Люди:



Необходимые условия для внедрения:



Бизнес-требования:



Установка ПО






Ознакомление



Обучение/Самостоятельные занятия



Тестирование/Зачет


Бухгалтерия 



Люди:


Необходимые условия для внедрения:


Бизнес-требования:



Установка ПО






Ознакомление



Обучение/Самостоятельные занятия



Тестирование/Зачет

Схема внедрения в общих чертах:


1. Установка ПО.


2. Ввод начальных данных.


3. Обучение / Тестирование ПО.


4. Эксплуатация / Поддержка ПО / Доведение ПО.

